

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, fizetési számlák száma: 12023008-00153647-02300001 Raiffeisen Bank Zrt. (Bölcsőde esetében) és 12023008-00153647-02200004 Raiffeisen Bank Zrt. (Óvoda esetében), törzskönyvi azonosító: 726995; képviseli Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről a **V-DBK VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékszám: 07-09-013926, adószám: 14160592-2-07, fizetési számla száma: 10402654-00027690-00000006, képviseli: Madarász András ügyvezető) mint vállalkozó- továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények



1./ Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. augusztus 12. napján vállalkozási szerződés jött létre a Megrendelő által lefolytatott **3. számú Bölcsőde és a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája felújítása** - továbbiakban: **Kivitelezés** - tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként, mely szerződést Felek 2016. november 3. napján módosítottak - továbbiakban együtt: **Vállalkozási szerződés** -.

2./ Vállalkozó 2016. november 10. napján kelt levelében jelezte, miszerint a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) részéről a Vállalkozási szerződés IV/2. pontja szerinti, Óvodára vonatkozó szállítói előleg utalására nem került sor. Erre tekintettel Vállalkozó az Óvoda I. részszámláját a Vállalkozási szerződésben foglaltak szerint nem tudja kiállítani. Mivel a pénzügyi ütemezés és a műszaki ütemezés együtt teljesíthető, a finanszírozási nehézségek miatt **Vállalkozó a szerződés teljesítésére vonatkozó határidő 14 nappal történő meghosszabbítását kérte.**

3./ Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen szerződésmódosítás I/2. pontja szerinti levelének megküldését követően a **MÁK az Óvoda esetében bruttó 60.180.922,- Ft**, azaz bruttó Hatvanmillió-száznyolcvanezer – kilencszázhuszonkettő forint **szállítói előleg utalását indította meg, mely bruttó 458.309,- Ft**, azaz bruttó Négyszázötvennyolcezer-háromszázkilenc forint **összeggel kevesebb a Vállalkozási szerződés IV/2. pontja szerinti, a Vállalkozó által igényelt előlegnél.**

4./ **Vállalkozó** jelen szerződésmódosítás I/3. pontjában foglaltak alapján nyilatkozik, miszerint a **hiányzó bruttó 458.309,- Ft**, azaz bruttó Négyszázötvennyolcezer-háromszázkilenc forint **előleg címén történő megfizetésétől jelen szerződésmódosítás aláírásával eltekint.**

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az **előlegként meg nem fizetett bruttó 458.309,- Ft**, azaz bruttó Négyszázötvennyolcezer-háromszázkilenc forint **összeg az Óvoda végszámlájában kerül elszámolásra.**

 1 

5./ Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV/2. pontjában meghatározott 3. számú bölcsőde felújításáért járó előleget a Vállalkozó nettó 49.793.649 Ft + ÁFA, azaz bruttó 63.237.934,- Ft összegben a MÁK-tól hiánytalanul megkapta.

6./ Felek tudomásul veszik, hogy **Molnár Balázs** (8200 Veszprém, Sáfrány utca 5/c; kamarai szám: ME-G-I.-19-5300) **műszaki ellenőr helyett a feladatokat Effenpergel Kálmán** (8100 Várpalota, Szabolcska u. 101.; kamarai szám: ME-G-19-5359) **műszaki ellenőr látja el.**

II. Szerződés tárgya

1./ Felek rögzítik, hogy az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján a Vállalkozási szerződést közös akarat elhatározással jelen szerződésmódosítás II./2.-6. pontjaiban foglaltak szerint módosítják:

2./ A Vállalkozási szerződés II/3. pontja az alábbiakra módosul:

„3. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadástól számított 114 napon belül köteles elvégezni.”

3./ A Vállalkozási szerződés III/1.A pontja az utolsó mondatot követően az alábbiakkal egészül ki:

„A Többlet- és pótmunka díja a végszámlákban kerül elszámolásra.”

4./A Vállalkozási szerződés IV/2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult a Díj Projektek keretében elszámolható összege 50-50 %-ának megfelelő, azaz

a Bölcsőde esetén nettó 49.793.649,- Ft, azaz Negyvenkilencmillió-hétszázkilencvenháromezer-hatszáznegyvenkilenc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 63.237.934,- Ft, azaz Hatvanhárommillió-kettőszázharminchétezer-kilencszázharmincnégy forint,

az Óvoda esetén nettó 47.747.426,- Ft, azaz Negyvenhétmillió-hétszáznegyvenhétezer-négyszázhuszonhat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 60.639.231,- Ft, azaz Hatvanmillió-hatszázharminckilencezer-kettőszázharmincegy forint

*szállítói előleget - továbbiakban: Előleg - igényelni. Az Előleg kifizetésére a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet - továbbiakban: **Kormányrendelet** - 118/A. §, 119. § (3)-(4) bekezdései foglaltak az irányadóak. Az Előleg igényléséhez az előlegbekérő dokumentumot az irányító hatósághoz kell benyújtani – a Bölcsőde és Óvoda esetén egyaránt - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett, Megrendelő az értesítéstől számított öt napon belül jelezheti az Előleggel kapcsolatos fenntartását, ennek hiányában az Előleg igénylést Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Előleget az irányító hatóság folyósítja. Megrendelő a Vállalkozó által kiállított előlepszámlát - az Előleg folyósítását követően - annak beérkezését követő öt napon belül záradékolja és benyújtja az irányító hatóságnak. Felek nyilatkoznak, hogy a*

Kormányrendelet részletszabályai Felek számára teljes körűen ismert, azok teljesítése során együttműködve járnak el."

5./ A Vállalkozási szerződés IV/3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. Az Előleg a teljesítéssel arányosan a részszámlák és a végszámla benyújtásakor kerül elszámolásra az alábbi megbontásban:

előleg visszavonása	Bölcse	Óvoda
	(nettó Ft)	(nettó Ft)
I. részszámla	29 876 189	28 648 456
II. részszámla	9 958 730	9 549 485
végszámla	9 958 730	9 188 612
összesen	49 793 649	47 386 553"

6./ A Vállalkozási szerződés XI/2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Megrendelő kapcsolattartója, műszaki ellenőrei, teljesítésigazolója:

Kapcsolattartó:

Név: Katona Péter

Elérhetőségek:

Cím:

Tel.:

E-mail:

Műszaki ellenőrök:

Név: Katona Péter

kamarai szám: ME-É 07-20425

Elérhetőségek:

Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.

Tel.: 06-22-537-161

E-mail: katona.peter@pmhiv.szekesfehervar.hu

Név: Cseke Csaba

kamarai szám: ME-V-20-50439

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi utca 69.

Tel.: +36-306708933

e-mail: csekecsa@gmail.com

Név: Effenpergel Kálmán

kamarai szám: ME-G 19-5359

Cím: 8100 Várpalota, Szaboleska u. 101.

Tel.: +36-204848161

e-mail: effenpergel.kalman@gazmodulweisz.hu

g

HA

Teljesítésigazoló:

Név:

Elérhetőségek:

Cím:

Tel.:

E-mail:

III. Záró rendelkezések

1./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontja biztosít lehetőséget.

2./ Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződésmódosításon kívül a Vállalkozási szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.

3./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Vállalkozási szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást – mely 7 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 4 oldalból, valamint III. fejezetből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2016. november 15.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Megrendelő

V-DBK VAGYONKEZELŐ KFT.
8154 Polgárdi, Batthyány u. 26. B.
Adószám: 14160592-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-013926

Madarász András
V-DBK VAGYONKEZELŐ
Korlátolt Felelősségű Társaság
Madarász András ügyvezető
Vállalkozó