

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.; adószám: 15726999-2-07; statisztikai számjel: 15726999-8411-321-07; törzskönyvi azonosító: 726995; képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megbízó - továbbiakban: **Megbízó** -,

másrészről a **TERVÉRT-ÉPÍTŐ Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 19.; adószám: 13275552-2-07; statisztikai számjel: 13275552-7111-113-07; cégjegyzékszám: 07-09-010345; képviseli: Benedek Imre Károly ügyvezető) mint megbízott - továbbiakban: **Megbízott**; jelen szerződést kötő felek továbbiakban együtt: **Felek** - között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. **Felek rögzítik, hogy közöttük 2020. június 19. napján a „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című projekt keretében kerékpárutak kivitelezési munkáihoz – továbbiakban: Kivitelezés – kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megbízási szerződés – továbbiakban: Megbízási szerződés – jött létre a Székesfehérvár kertvárosi kerékpárutak alábbi felsorolt szakaszai kerékpárforgalmi létesítményeinek vonatkozásában: a Prohászka Ottokár utca (Várkörút – Horvát I. u.), Hosszúsétatér (Balatoni utca - Horvát István utca), Hosszúsétatér folytatásában átkötés a Balatoni út és a szervízút között, Rákóczi utca (Széna tér - József A. u.), Zámoly utca és Kiskút útja/Zámoly-Kiskút útja vízvezetése, Berényi út (7. sz. főúttól a Pozsonyi útig), Mártírok útjára csatlakozó Erzsébet u. - Fűtőház u. - Gyár u. - Ifjúság u - Kinizsi Pál u. - Zrínyi u., Hosszúsétatér (Horvát I. u. - vasút között), Mártírok útjához kapcsolódóan: Neumann János u. (Madách u. - Lános Kornél u.), Kandó Kálmán u., Jedlik Ányos u., Puskás Tivadar u., Lános Kornél z. Raktár u. (Puskás T. u. - Mártírok útja), Hunyadi u. (Kinizsi u. - Madách u.), Csutora u., Koppány u. (Csutora u. - Kertalja u. között), Forgó u., Kertalja köz, Kisteleki, Tompa M., Fecskepart, Marhacsapás utcák.**
2. Felek a Megbízási szerződés I. fejezet 7. pontjában rögzítették, miszerint Megbízó közbeszerzési eljárást indít „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című projekt keretében kerékpárutak kivitelezése tárgyában, melynek eredményes lezárása esetén Megbízó a Megbízási szerződés VI.1. pontjában meghatározott szakaszokra vonatkozóan a kivitelezési munkák elvégzésére vállalkozási szerződést köt – továbbiakban: Vállalkozási szerződés –.

Felek kölcsönösen megállapodtak, hogy amennyiben a Vállalkozási szerződés legkésőbb 2021. március 31. napjáig nem lép hatályba, úgy azt a Felek a Megbízási szerződés bontó feltételének tekintik és a Felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében egymással elszámolnak.

3. Felek rögzítik, hogy a Megbízási szerződés I. fejezet 7. pontja szerinti időpontig, azaz 2021. március 31. napjáig a Vállalkozási szerződés megkötésére nem került sor, mivel a közbeszerzési eljárások csak részben vagy még nem kerültek megindításra.
4. Figyelemmel a jelen szerződésmódosítás 3. pontjában foglaltakra és arra, hogy Felek a Megbízási szerződés hatályát közös megegyezéssel fent kívánják tartani, a Megbízott munkájára a Megbízó a továbbiakban is változatlanul igényt tart, indokolt a Megbízási szerződés módosítása.
5. Jelen szerződésmódosítás alapja **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 221/2021. (III.31.) kgy. határozata.**

II. Szerződés tárgya

1. **Felek az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján a Megbízási szerződés I.7. pontjának második bekezdését közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják:**

„Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozási szerződés legkésőbb 2021. október 31. napjáig nem lép hatályba, úgy azt a Felek jelen megbízási szerződés bontó feltételének tekintik és a Felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében egymással elszámolnak.”


III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a Megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban leírt jogok és kötelezettségek Feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik.
2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.

Jelen szerződésmódosítást – mely 5 egymással mindenben egyező eredeti példányban készült (melyből 4 példány Megbízót, 1 példány a Megbízottat illet) és 2 oldalból, valamint 3 fejezetből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Székesfehérvár, 2021. március 31.

Székesfehérvár, 2021. március 31.



Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Cser-Palkoviés András
polgármester
Megbízó



TERVÉRT-ÉPÍTŐ Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság
Benedek Imre Károly
ügyvezető
Megbízott