

Azonosító szám: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001

## Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatósága] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Tamás igazgató, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 237309PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Székhely: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726695

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10029008-00343983-00000419

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2021.01.29. napján a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**A Támogatási Szerződés törzsszöveg része változatlan marad.**

A hatályos Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete helyett jelen 2. számú Támogatási Szerződés módosításának 3. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

2. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
3. Jelen szerződés 2 (kettő)oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
4. Szerződő Felek jelen szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 ..... Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  P.H. Székesfehérvár, 2021. 2021 MÁRC 2 6	 ..... Közreműködő Szervezet  P.H. Székesfehérvár, 2021. 04.01.
---	---

**Melléletek:**

3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2021.07.29.	<p>A projekt tartalmi-műszaki előkészítése, amelynek keretében megvalósul a(z) 1. energetikai audit lefolytatása 2. műszaki szakértő igénybevétele (SzÉS 5; SzÉS 6; SzÉS 7) 3. projekt terv elkészítése 4. hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése 5. statikai szakvélemény elkészítése</p> <p>Az 1. „Projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő: (Végleges Projekt Terv benyújtása)”</p> <p>1. Nyújtsa be a teljeskörűen kidolgozott Projekt tervet és annak szakmai mellékleteit, energetikai tanúsítványokat, valamint igazolja/pontosítsa a kérelem adatlapján megadott energetikai indikátorokat és fajlagos költségkorlátokat a szakmai dokumentumok alapján, továbbá részletesen és alátámasztottan mutassa be benne az alábbiakat:</p> <p>1.1 csak az energetikai felmérések nyomán megfogalmazott, a Felhívás szerinti energetikai célú intézkedésekre kér támogatást,</p> <p>1.2. kockázati tényezőket, azok valószínűségét, lehetséges hatásait, és azokat az intézkedéseket, amelyeket ezek enyhítésére, kivédésére tervez;</p> <p>1.3. vállalja-e a TNM rendelet által definiált „közel nulla” szint elérését/meghaladását;</p> <p>1.4. a projekt illeszkedik az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseivel, a tervezett fejlesztések egymással szinergiában valósulnak meg;</p> <p>1.5. a fejlesztés előtti és utáni állapot számított energiafelhasználási adatait;</p> <p>1.6. hőtermelő kapacitás túlméretezése és többletenergia-termelés nem történik;</p> <p>1.7. a beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem;</p> <p>1.8. a védendő értékek megőrzésének módját.</p> <p>2. Nyújtsa be a napelemek telepítésére vonatkozó statikai szakvéleményeket és áramszolgáltatói hozzájárulásokat!</p> <p>3. Nyújtsa be a Felhívás 3.4.1.1/3) pontjában leírtak alapján a funkció igazolására vonatkozó fenntartói/üzemeltetői nyilatkozatokat!</p> <p>4. Nyújtsa be a fenntartói/üzemeltetői/vagyongazdálkodói hozzájárulást!</p>	28 640 000 Ft



2.	2021.08.31.	<p>A projekt műszaki előkészítése amelynek keretében megvalósul a(z)</p> <p>1. engedélyes tervek elkészítése 2. kivitelei tervek elkészítése</p> <p>3. normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés</p> <p>A 2. „Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése”-re vonatkozó mérföldkő lezárásáig meghatározott feltétel:</p> <p>5. Mutassa be, hogy a beavatkozások tervezése során technológia semleges megközelítést alkalmazott.</p>	26 000 000 Ft
3.	2022.03.31.	<p>A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, az alábbi részek tekintetében</p> <p>1. fémrestaurátori munkák elvégzése, 2. kőrestaurátori munkák elvégzése, 3. homlokzati- és földem hőszigetelés elvégzése, 4. napelem rendszer telepítése, 5. tetőfedő és bádogos elvégzése</p> <p>6. nyílászárócsere elvégzése, 7. vízszigetelési munkák elvégzése</p> <p>8. erősáram (villamosipari) felújítási munkák elvégzése</p>	0 Ft
4.	2022.06.30.	<p>A kivitelezési munkák 25 % mértékű készültségi foka, az alábbi részek tekintetében</p> <p>1. fémrestaurátori munkák elvégzése, 2. kőrestaurátori munkák elvégzése, 3. homlokzati- és földem hőszigetelés elvégzése</p> <p>4. napelem rendszer telepítése, 5. tetőfedő és bádogos elvégzése</p> <p>6. nyílászárócsere elvégzése, 7. vízszigetelési munkák elvégzése, 8. erősáram (villamosipari) felújítási munkák elvégzése, 9. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 10. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 11. műszaki szakértő igénybevétele</p>	287 723 547 Ft
5.	2022.07.31.	<p>A kivitelezési munkák 50 % mértékű készültségi foka, az alábbi részek tekintetében</p> <p>1. fémrestaurátori munkák elvégzése, 2. kőrestaurátori munkák elvégzése, 3. homlokzati- és földem hőszigetelés elvégzése</p> <p>4. napelem rendszer telepítése, 5. tetőfedő és bádogos elvégzése, 6. nyílászárócsere elvégzése, 7. vízszigetelési munkák elvégzése, 8. erősáram (villamosipari) felújítási munkák elvégzése, 9. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 10. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 11. műszaki szakértő igénybevétele</p>	287 723 547 Ft

6.	2022.08.31.	A kivitelezési munkák 75 % mértékű készültségi foka, az alábbi részek tekintetében 1. fémrestaurátori munkák elvégzése, 2. kőrestaurátori munkák elvégzése, 3. homlokzati- és földem hőszigetelés elvégzése, 4. napelem rendszer telepítése, 5. tetőfedő és bádogos elvégzése 6. nyílászárócsere elvégzése, 7. vízszigetelési munkák elvégzése, 8. erősáram (villamosipari) felújítási munkák elvégzése, 9. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 10. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 11. műszaki szakértő igénybevétele	287 723 547 Ft
7.	2022.09.30.	A kivitelezési munkák 100 % mértékű készültségi foka, az alábbi részek tekintetében 1. fémrestaurátori munkák elvégzése, 2. kőrestaurátori munkák elvégzése, 3. homlokzati- és földem hőszigetelés elvégzése, 4. napelem rendszer telepítése, 5. tetőfedő és bádogos elvégzése, 6. nyílászárócsere elvégzése, 7. vízszigetelési munkák elvégzése, 8. erősáram (villamosipari) felújítási munkák elvégzése, 9. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 10. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 11. műszaki szakértő igénybevétele Műszaki átadás-átvétel, műszaki ellenőr beszámolójának elkészítése, hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése és a fejlesztéssel érintett létesítmény átadása, projektzárás.	242 723 547 Ft
8.	2022.10.02.	Projekt fizikai befejezése	19 440 002 Ft

*I. Kovács*  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2021. 2021 MÁRC 26

*U. R. Kőrösi*  
Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2021. 04.01.

