

Azonosító szám: TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatósága] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kállai Anita, irodavezető, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 237309PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Székhely: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726695

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12023008-00153647-00100001

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2019.06.03.** napján a **Zöld város – Fehérvár Tüdeje II. ütem TOP** című projekt előkészítésére és megvalósítására, a **TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási szerződés törzsszöveg része az alábbiak szerint változik:

A hatályos Támogatási Szerződés 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.05.31.

3.3.3 A záró kifizetésiigénylés benyújtásának határideje: 2022.08.29.

fentiek helyébe az alábbiak lépnek:

A hatályos Támogatási Szerződés 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.04.01.

3.3.3 A záró kifizetésiigénylés benyújtásának határideje: 2023.06.30.



A hatályos Támogatási Szerződés 3. és 5. sz melléklete helyett jelen 2. számú Támogatási Szerződés módosításának 3. és 5. sz melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

2. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

3. Jelen szerződés **2 (kettő)** oldalon és **2 (kettő)** db eredeti példányban készült.

4. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata P.H. Székesfehérvár, 2022. 03. 29. </p>	<p style="text-align: center;">  Közreműködő Szervezet P.H. Székesfehérvár, 2022. 03. 31. </p>
--	--

Mellékletek:

- 3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. sz. melléklet – A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002**

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2022.05.31.	<p>1. részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése, ezen belül: Akcióterületi terv; Költség-haszon elemzés; Műszaki tervdokumentációk: engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, jogerős építési engedélyek, normagyűjtemény szerinti tételes tervezői költségbecslés, akadálymentesítésről szóló tervejezet, rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös nyilatkozata az akadálymentesítésről</p> <p>2. Tulajdonviszonyok rendezése: szükséges ingatlanvásárlások és kisajátítási eljárások lefolytatása</p> <p>3. Településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása: Kedvezményezett nyilatkozata a településrendezési terv módosításáról, a beruházás illeszkedéséről</p> <p>4. Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, vállalkozási szerződés megkötése</p> <p>5. Soft programok megtervezése, a megvalósítására vonatkozó szerződések</p> <p>6. Támogatási szerződés projektfejlesztési szakaszt követő átfogó módosítása.</p> <p>7. Szándéknyilatkozat vagy együttműködési megállapodás</p> <p>Az 1. mérőföldkőig teljesítendő támogatói feltételek:</p> <p>1) A támogatási kérelemhez benyújtott igényfelmérés nem felel meg a szakmai elvárásoknak, kihasználtsági terv pedig nem került csatolásra, így azokat az Akcióterületi Terv elkészítéséig szükséges kiegészíteni és elkészíteni a Felhívás mellékleteként kiadott Igényfelmérés és kihasználtsági terv útmutatóban leírtaknak megfelelően. Szükséges, hogy az Igényfelmérés tartalmazzon legalább fókuszcsoporthoz tartozó felmérést is (és annak igazoló dokumentumait).</p> <p>2) Az Akcióterületi Tervben szükséges az egyes tevékenységek térbeli és funkcionális kapcsolódási, szinergikus lehetőségeinek, egymásra épülésének, egymást erősítő hatásának bemutatása.</p> <p>3) Az Akcióterületi Tervben vagy mellékleteként:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerüljön bemutatásra, hogy a projekt teljesíti a Felhívás 3.4.1 pontjában megfogalmazott műszaki-szakmai kritériumokat, • készüljön részletes kockázatelemzés, • készüljön részletes, a projekt keretében tervezett minden tevékenységet tartalmazó ütemterv, • mutassa be a támogatást igénylő a tevékenységek hosszú távú működését és fenntartását biztosító szakértői és intézményi hátteret.

Handwritten signature

Handwritten signature

		<p>4) A támogatási szerződés megkötése előtt szükséges a tervezett költségvetés állami támogatási szabályok szerinti felülvizsgálata és szükség szerint a megfelelő állami támogatási kategóriába történő átsorolás</p> <p>5) A projekt költségvetésének meg kell felelnie a Felhívás 5.7 pontjában található szakmai jellegű belső arányoknak.</p> <p>6) A projekt keretében megvalósuló indikátorokra tett vállalás kerüljön felülvizsgálatra és a támogatást igénylő tegyen vállalást a projekt keretében minden releváns indikátorra.</p>
2	2022.08.31	25 %-os készütségi szint ütemezés szerint; műszaki ellenőr 25 %-os készütség; soft programok
3	2022.12.31.	50 %-os készütségi szint ütemezés szerint; műszaki ellenőr 50 %-os készütség; soft programok
4	2023.03.15.	75 %-os készütségi szint ütemezés szerint; műszaki ellenőr 75 %-os készütségi szint;
5	2023.03.31.	100 %-os készütségi szint ütemezés szerint; műszaki ellenőr 100 %-os készütségi szint; soft programok.
6	2023.04.01.	Teljes projekt fizikai befejezése; indikátor teljesítése; kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 100 %; soft programok befejezése.

[Signature]
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2022. 03. 29

[Signature]
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2022. 03. 31.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002**
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**
 A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Nem releváns	0	2023.04.01.	1 288 200,0000	1 288 200,0000	1 288 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Nem releváns	0	2024.04.01	0,0000	1 288 200,0000	1 288 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Nem releváns	0	2025.04.01	0,0000	1 288 200,0000	1 288 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Nem releváns	0	2026.04.01	0,0000	1 288 200,0000	1 288 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Nem releváns	0	2027.04.01.	0,0000	1 288 200,0000	1 288 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Nem releváns	0	2028.04.01	0,0000	1 288 200,0000	1 288 200,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2023.04.01	97 382	97 382	97 382
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2024.04.01	0,0000	97 382	97 382
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2025.04.01	0,0000	97 382	97 382
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2026.04.01	0,0000	97 382	97 382
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2027.04.01.	0,0000	97 382	97 382



Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2028.04.01	0,0000	97 382	97 382
---	--------------	---	------------	--------	--------	--------

Léves Károly

Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Önkormányzata
Kedvezményezett



Székesfehérvár, 2022. *03.31.*

Székesfehérvár, 2022. *03.29.*

NP

Ar