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Azonosité szam: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002

Tamogatasi Szerz6dés 3. szamu moédositasa
amely létrejott

egyrészrél a Miniszterelndkség Terlletfejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatésaga (1055
Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint tdmogaté (a tovabbiakban: Tamogatd) képviseletében eljaro
Magyar Allamkincstar Fejér Megyei Igazgatosaga

Postacim: 8050 Székesfehérvar, Pf.: 387

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Alairasra jogosult képvisel6je: Kallai Anita irodavezet6; Lamsziderné Harangozé Zsuzsanna
osztalyvezetd

Azonosité szam (térzs-szam): 237309, PIR térzsszam: 329970

Addszam: 15329970-2-41

masrészrél Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a
tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim: 8000 Székesfehérvar Varoshaz tér 1.

Székhely: 8000 Székesfehérvar Varoshaz tér 1.

Azonosité szam (térzs-szam/Cégjegyzékszam): 726695

Addszam: 15726999-2-07

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kertl: 10029008-00343983-00000392
Alairasra jogosult képvisel6je: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester

(Tamogat6 és Kedvezményezett a tovabbiakban egyitt: Szerz6dé Felek) k6zétt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

.  Elézmények

A Szerzé6dé Felek 2020.12.18. napjan a ,Epiiletek energetikai korszeriisitése” cimdi projekt
El6készitésére és Megvaldsitasara, a TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 azonosité szamon tdmogatasi
szerzbédést (a tovabbiakban: Tamogatasi Szerzédés) kotottek.

Il. A szerz6désmddositas célja és targya

1. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a mai napon a Tamogatasi Szerzédést az alabbiak
szerint médositjak:

A Tamogatasi Szerz6dés térzsszdveg része az alabbiak szerint valtozik:

A hatalyos Tamogatasi Szerz6dés 3. A Projekt megvalésitasanak iddbeli itemezése
3.3. A Projekt fizikai és pénzlgyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.10.02.

3.3.2. A zar¢ kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2022.12.31.

A fentiek helyébe az alabbiak lépnek:

3.3. A Projekt fizikai és pénziigyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.09.30.
3.3.2. A zaro kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2023.12.31.

A hatalyos Tamogatasi Szerzddés 3. 5. 8. sz. melléklete helyett jelen 3. szamu Tamogatasi Szerzédés
maodositasanak 3. 5. 8. sz melléklete Iép.
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M. Zar6 rendlelkezések

2. A Felek kijelentik, hogy a Tdmogatasi Szerzédés jelen szerzédésmaédositassal nem érintett részei
valtozatlan tartalommal tovabbra is hatalyosak. Jelen szerzédésmoédositas csak a Tamogatasi
Szerzédéssel egyiitt érvényes.

3. Jelen szerz6édés 2 (ketts) oldalon és 2 (kett6) db eredeti példanyban késziilt.

4. Szerz6dé Felek jelen szerzédést atolvastak, és kézés értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.
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Kedvezményezett Kézrem(ik6dd Szervezet
Székesfehérvar Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata
/ QN R Mgp ' P.H.
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3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Téamogatasi szerzédés szama: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
Kedvezményezett: Székesfehérvar Megyei Jogii Varos Onkormanyzata

A Projekt tartalmi-miiszaki elékészitése, amelynek keretében
megvaldsul a(z) 1. energetikai audit lefolytatasa, 2. miiszaki
szakért6 igénybevétele (SzES 6), 3. projektterv elkészitése,
4. hiteles energetikai tanusitvany elkészitése.

Az 1. ,Projekt tartalmi-miiszaki el6készitésére vonatkoz6
merféldké: (Végleges Projekt Terv benyujtasa)\"\" lezarasaig
meghatarozott feltételek:

1. Nytjtsa be a Felhivashoz tartoz6 energetikai mellékletet a
projektre vonatkozéan kitéltve oly médon, hogy az érintett
éplileteket két csoportra bontva, egy mellékletben legfeljebb
12 éplilet szerepeljen. Sziikséges igazolni, hogy a tdmogatasi
kérelem a kilén-ktl6n kit6ltott energetikai mellékletek alapjan
megfelel a Felhivasban meghatarozott fajlagos korlatoknak.

2. Nytujtsa be a teljeskorlien kidolgozott Projekt tervet és
annak szakmai mellékleteit, energetikai tanusitvanyokat,
valamint igazolja/pontositsa a kérelem adatlapjan megadott
energetikai indikatorokat és fajlagos koéltségkorlatokat a
szakmai dokumentumok alapjan, tovabba részletesen és
aladtdmasztottan mutassa be benne az alabbiakat:

2.1 csak az energetikai felmérések nyoman megfogalmazott,
a Felhivas szerinti energetikai célii intézkedésekre kér

tiriogatiet 7.435.000,- Ft
2.2. kockazati tényezdket, azok valészinliségét, lehetséges
hatasait, és azokat az intézkedéseket, amelyeket ezek
enyhitésére, kivédésére tervez;

2.3. vdllalja-e a TNM rendelet altal definidlt ,k6zel nulla” szint
elérését/meghaladasat;

2.4. aprojekt illeszkedik az agazati OP-k projektjeihez, illetve
a TOP mas intézkedéseihez, a tervezett fejlesztések
egymassal szinergiaban valésulnak meg;

25. a fejlesztés el6tti és utani allapot szamitott
energiafelhasznalasi adatait;

2.6. tébbletenergiatermelés nem térténik;

2.7. aberuhazas nem kirekeszt6 egyetlen tarsadalmi csoport
szamara sem;

3. Nyujtsa be a napelemek telepitésére vonatkoz6 statikai
szakvéleményeket és aramszolgaltatéi hozzajarulasokat!
(Aramszolgaltat6i hozzajarulas 20 db)

4. Nytujtsa be a Felhivas 3.4.1.1/3) pontjaban leirtak alapjan
a funkci6 igazolasara vonatkozé fenntartéi/lizemeltetdi
nyilatkozatokat!

5.  Nyujtsa be a fenntartéi/izemeltet6i/ vagyongazdalkodoi
hozzajarulast!
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2022.11.01.

A projekt mt’js;aki eI6készités'é’,‘ 'éﬁ{é&hek keretében

megvaldsul a(z)

1. miszaki tervdokumentacio elkészitése,
2. normagyljtemény szerinti azonositokkal ellatott tételes
tervezoi koltségvetés.

A 2. ,Engedélyezési eljarasok lefolytatasa és a miszaki
tervek elkészitése’-re vonatkozé mérféldkd lezarasaig

meghatarozott feltétel:

6. 6. Mutassa be, hogy a beavatkozasok tervezése soran
technolégia semleges megkozelitést alkalmazott.

43.180.000,- F{

2023.01.31.

A kivitelez6 kivalasztasara iranyuld koézbeszerzési eljaras
lefolytatasa, a 20 db intézmény tekintetében.

2023.02.01.

Teleki Blanka Gimnazium és Altalanos Iskola és a Téncsics
Mihaly Altalanos Iskola 50%-os késziltségi fok (mely
tartalmazza a 15%-os és a 25%-os teljesitést alatamasztd
dokumentumokat). A Munkacsy Mihaly Altalanos Iskola 15%-
os késziltségi fok, valamint a 15 db nevelési — oktatasi
intézmény részleges energetikai korszer(isitést tartalmazé
kivitelezési munkalatok tervezetten elérik a 100%-os
késziltséget. A miszaki ellenéri szolgaltatas folyamatos
biztositasa mellett.

360.804.567,- Ft

2023.02.28.

Teleki Blanka Gimnazium és Altalanos Iskola, a Tancsics
Mihaly Altalanos Iskola kivitelezési munkai elérik az 80%-os
késziltségi fokot. A Munkacsy Mihaly Altalanos Iskola
kivitelezési munkai tervezetten elérik a 25%-os késziiltséget,
valamint a Hétvezér Altalanos Iskola és az Arany Janos
készségfejleszté kivitelezése tervezetten a 15%-os
késziltséget.

456.329.473,- Ft

2023.04.15.

Telekit Blanka Gimnazium és Altalanos Iskola és a Téancsics
Mihaly Altalanos Iskola 100% késziiltségi fok; a Munkacsy
Mihaly Altalénos Iskola 50%-os késziltségi fok, Hétvezér
Altalanos Iskola és az Arany Janos készségfejleszté 25%-os
késziltségi fok. A miszaki ellenéri tevékenység ellatasa
folyamatos

248.671.877 -Ft

2023.08.31.

A Munkacsy Mihaly Altalanos Iskola 80%-os késziltségi fok.
A Hétvezér Altalanos Iskola és az Arany Jénos
készségfejleszté 80%-os késziltségi fok (mely tartalmazza
az 50%-os késziltségi fok alatamasztasat is). A miszaki
ellenéri tevékenység ellatasa folyamatos.

280.402.282,- Ft
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A Munkacsy Mihaly Altalanos Iskola, a Hétvezér Altalanos
Iskola és az Arany Janos készségfejleszté tervezetten elérik
a 100%-os késziltséget. Miszaki ellenéri szolgéltatas
8. 2023.09.30. | nyujtasa folyamatos. Kotelezd tajékoztatas és nyilvanossag 185.781.251,- F
biztositasa. Hiteles energetikai tanusitvany, energetikai
melléklet meghatarozott munkalapja szerinti nyilatkozat
kiallitasa. Projekt fizikai befejezése, zarasa.

P Yo M
Székesfehérvar Megyei Jogu Varos ; Kézrem(ik6dé Szervezet
Onkormanyzata Viag,,
Dr. Cser-Palkovics Andras
polgarmester
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P.H.

Székesfehérvar, 2022... <23 LS.
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5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKATORAI

Témogatasi szerz6dés szama: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002
Kedvezményezett: Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkorményzata

A Projektre vonatkozé output indikator és elvart célértéke:

A megujulé energiaforrasbél eldallitott energiamennyiség 2023.09.30 4 100.0000 4 100.0000 4 100.0000
(GJ/év) e ! ! !
A megUjulé energiaforrasbdl eldallitott energiamennyiség 2024.09.30 0.0000 4 100,0000 4 100,0000
(GJ/év) e ! ' L
A megUjulé energiaforrasbél eléallitott energiamennyiség
(GJlév) 2025.09.30. 0,0000 4100,0000 4100,0000
A megujulé energiaforrasbél eléallitott energiamennyiség 2026.09.30. 0.0000 4 100.0000 4 1000000
(GJ/év) S : ’ !
A megUjul6 energiaforrasbdl eldallitott energiamennyiség 2027.09.30 0.0000 4 100.0000 4 100.0000
(GJ/év) R ! ! !
A megUjul6 energiaforrasbdl eléallitott energiamennyiség 2028.09.30 0.0000 4 100.0000 4 100.0000
(GJ/év) R . i '
Uveghazhatast okozé gazok csokkentés: az iiveghazhatast
gézok becsillt éves csdkkenése 2023.09.30. 1225,0000 1225,0000 1225,0000
Uveghazhatast okozé gazok csékkentés: az iiveghézhatas(i 2024.09.30 0.0000 1 225.0000 1 225.0000
gézok becsillt éves csokkenése G S ! ' !
Uveghazhatast okozé gazok csokkentés: az iiveghazhatasu
gézok becsillt éves csdkkenése 2025.09.30. 0,0000 1225,0000 1225,0000
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~ Monitoring mutaté

~ megnevezése

| Cél kumuld

Uveghazhatast okozé gazok csékkentés: az iiveghézhatasu

gézok becsiilt éves csdkkenése 2026.09.30. 0,0000 1225,0000 1225,0000
Uveghézhatast okozé géazok csékkentés: az iiveghézhatast

gézok becsillt éves csokkenése 2027.09.30. 0,0000 1225,0000 1225,0000
Uveghazhatast okozé gazok csokkentés: az iiveghazhatasu

gézok becsiilt éves csokkenése 2028.09.30. 0,0000 1225,0000 1225,0000
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8.sz. melléklet

KOZBESZERZESI TERV

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-6.5.1-19-SF1 -2020-00002
Kedvezményezett: Székesfehérvar Megyei Jogi Varos Onkormanyzata

igenyic

Székesfehérvar

: . Nemzeti
Megyel dogd Epités 1181.090.542, | 2.084.834.120,-Ft | ertekhatar- Nem
Véros Ft Nyilt Kbt. 2015 | relevans
Onkormanyzata ’
Székesfehérvar Nemazeti
Megyel Joga Epités 318.572.666,- Ft | 1.936.990.482-Ft | értékhatar- Nem
Véros Nyilt Kbt. 2015 relevans
Onkormanyzata
/g/b ){clL Y )ZQ/‘;‘ <o A
Székesfehérvar Megyei Jogti Varos Kézrem(ikodo Szervezet
Onkormanyzata

P.H.

Székesfehérvar, 2022... 2.9.2.5.
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