

Azonosító szám: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatósága] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Tamás igazgató, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 237309PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Székhely: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726695

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10029008-00343983-00000392

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2020.12.18. napján a „**Épületek energetikai korszerűsítése**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés törzsszöveg része változatlan marad.

A hatályos Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete helyett jelen 2. számú Támogatási Szerződés módosításának 3. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

2. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
3. Jelen szerződés 2 (kettő)oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
4. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>[Signature]</i></p> <p>Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</p> <p>P.H.</p> <p>2021. MÁRC 2. B</p> <p>Székesfehérvár, 2021.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Székesfehérvár, 2021. 04.01.</p>
--	--

Mellékletek:

3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2021.05.18.	<p>A Projekt tartalmi-műszaki előkészítése, amelynek keretében megvalósul a(z) 1. energetikai audit lefolytatása, 2. műszaki szakértő igénybevétele (SzÉS 6), 3. projektterv elkészítése, 4. hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése</p> <p>Az 1. „Projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő: (Végleges Projekt Terv benyújtása)\" lezárásáig meghatározott feltételek:</p> <p>1. Nyújtsa be a Felhíváshoz tartozó energetikai mellékletet a projektre vonatkozóan kitöltve oly módon, hogy az érintett épületeket két csoportra bontva, egy mellékletben legfeljebb 12 épület szerepeljen. Szükséges igazolni, hogy a támogatási kérelem a külön-külön kitöltött energetikai mellékletek alapján megfelel a Felhívásban meghatározott fajlagos korlátoknak.</p> <p>2. Nyújtsa be a teljeskörűen kidolgozott Projekt tervet és annak szakmai mellékleteit, energetikai tanúsítványokat, valamint igazolja/pontosítsa a kérelem adatlapján megadott energetikai indikátorokat és fajlagos költségkorlátokat a szakmai dokumentumok alapján, továbbá részletesen és alátámasztottan mutassa be benne az alábbiakat:</p> <p>2.1 csak az energetikai felmérések nyomán megfogalmazott, a Felhívás szerinti energetikai célú intézkedésekre kér támogatást,</p> <p>2.2. kockázati tényezőket, azok valószínűségét, lehetséges hatásait, és azokat az intézkedéseket, amelyeket ezek enyhítésére, kivédésére tervez;</p> <p>2.3. vállalja-e a TNM rendelet által definiált „közel nulla” szint elérését/meghaladását;</p> <p>2.4. a projekt illeszkedik az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseire, a tervezett fejlesztések egymással szinergiában valósulnak meg;</p> <p>2.5. a fejlesztés előtti és utáni állapot számított energiafelhasználási adatait;</p> <p>2.6. többletenergia-termelés nem történik;</p> <p>2.7. a beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem;</p> <p>3. Nyújtsa be a napelemek telepítésére vonatkozó statikai szakvéleményeket és áramszolgáltatói hozzájárulásokat!</p> <p>4. Nyújtsa be a Felhívás 3.4.1.1/3) pontjában leírtak alapján a funkció igazolására vonatkozó fenntartói/üzemeltetői nyilatkozatokat!</p> <p>5. Nyújtsa be a fenntartói/üzemeltetői/ vagyongazdálkodói hozzájárulást!</p>	38 522 225 Ft



2.	2021.07.31.	A projekt műszaki előkészítése, amelynek keretében megvalósul a(z) 1. műszaki tervdokumentáció elkészítése, 2. normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés A 2. „Engedélyezési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése”-re vonatkozó mérföldkő lezárásáig meghatározott feltétel: 6. Mutassa be, hogy a beavatkozások tervezése során technológia semleges megközelítést alkalmazott.	11 000 000 Ft
3.	2022.03.31.	A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 20 db intézmény tekintetében	0 Ft
4.	2022.06.30.	A kivitelezési munkák 25% mértékű készültségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 3. műszaki szakértő igénybevétele	381 390 000 Ft
5.	2022.07.31.	A kivitelezési munkák 50% mértékű készültségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 3. műszaki szakértő igénybevétele	381 390 000 Ft
6.	2022.08.31.	A kivitelezési munkák 75% mértékű készültségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 3. műszaki szakértő igénybevétele	381 390 000 Ft
7.	2022.09.30.	A kivitelezési munkák 100% mértékű készültségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 3. műszaki szakértő igénybevétele, 4. hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése	388 412 225 Ft
8.	2022.10.02.	Projekt fizikai befejezése, zárása	500 000 Ft

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

2021 MÁRC 26

Székesfehérvár, 2021.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2021.