MEGALLAPODAS
Tartalékkeret felhasznalasarol I1.

amely létrejott egyrészrol Székesfehérvar Megyei Jogii Varos Onkormanyzata (székhely: 8000
Székesfehérvar, Varoshaz tér 1., KSH szam: 15726999-8411-321-07, addszam: 15726999-2-07,
torzskonyvi azonositd: 726995; képviseli: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester) mint megrendel6 -

tovabbiakban: Megrendelé -,

masrészrdl SHS-EPITO Tervezé és Kivitelezo Korlitolt Felelosségii Tarsasag (székhely: 8000
Székesfehérvar, Széchenyi utca 152., cégjegyzékszam: 07-09-008193, adoszam: 12727489-2-07, fizetési
szamla szama: Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12023101-01549863-00100003, képviseli: Halenar Istvan
ligyvezetd) mint véllalkozo - tovabbiakban: Vallalkozé; jelen megallapodast koté felek a tovabbiakban
egyittesen: Felek - kozott az alulirott helyen és idoben az alabbi feltételekkel:

I. Elézmények

1. Felek rogzitik, hogy kozottik a ,,Szekfii Gy. utcai rendeldépiilet kivitelezése 20207 targyu,
EKR000450942019 azonositd szamu kozbeszerzési eljaras eredményeként 2021. februar 5. napjan
vallalkozasi szerzodés - tovabbiakban: Szerzédés - jott 1étre a Székesfehérvar, Szekfii Gy. utcai
rendel6épiilet felujitasaval kapcsolatos munkak - tovabbiakban: Kivitelezés - elvégzésére.

2. A Szerz6dés IIL5. pontjaban a Felek a netté véllalkozasi dij 5%-dnak megfelelé mértéki
Tartalékkeretet kotottek ki. A Tartalékkeret terhére torténd elszamolasra a Szerzédés II1.6.
pontjaban foglaltak szerint keriilhet sor, miszerint a Tartalékkeret felhasznalhat6 - a Szerzédésben
rogzitett feltételek fennallasa esetén - a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL. torvény -
tovabbiakban: Kbt. - rendelkezéseivel 6sszhangban az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet - tovabbiakban: Korm. rendelet - 20. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara. Felhasznalhat6 tovabba a Szerzédés
teljesitése soran sziikségessé vald a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény -
tovabbiakban: Ptk. - 6:244. § (2) bekezdése szerinti potmunkak elvégzésére, amennyiben az a Korm.
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

3. A Vallalkozé jelezte, miszerint a Kivitelezés soran az alabbi, az épitési beruhazas teljesitéséhez
sziikséges, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatot lehetévé tevé munkak elvégzése indokolt:

3.1 az I. emelet feletti stukatir fodém teljes 169,11 m2-nyi feliiletén a nadszovet megfogatasa és
73 m? feliileten vakolatjavitas elkészitése, tovabba az épiilet belsd falfeliiletein 285 m? vakolat
lejavitasa;

3.2 Pinceszinti gépészeti helyiségben 85,20 m? feliileten az oldalfal Gjravakolésa és lefestése;

3.3 Meglévo 13,38 fm hosszusagi miiko szerkezetll I€pcsé megerdsitése;
3.4 Az 1. emeleti erkély 2,98 m? alapteriileti megmaradé erkélylemezén a kilatszé vasalat

korréziovédo habarccsal vald atvonasa és lejtbeton kialakitasa;
3.5 2 db keritéspillér fels6 50 cm-es szakaszanak visszabontasa majd jraépitése €s vakolasa.

A jelen megallapodas 1.3. pontban részletesen meghatarozott elvégzendé munkak egyiittesen a
tovabbiakban: Munkak.



A Munkak ellenértéke nett6 5.306.306,- Ft + AFA, azaz brutté 6.739.009,- Ft.

Megrendel6 képviseletében eljar6 miszaki ellenérok a Munkak elvégzésének sziikségességeét
megvizsgaltak és javasoltak a Megrendel6nek, hogy azokat a Tartalékkeret terhére rendelje meg,
jelen megallapodas 1.3. pont szerinti sszegen.

. Jelen megallapodas alapja Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkorméanyzat Kozgyitilése
Pénziigyi, Koltségvetési, Jogi Bizottsaga 177/2021. (X.28.) szamu hatarozata.

Felek rogzitik, hogy jelen megéllapodas 1.3. pont szerinti dij a Szerzédés IV.2. pontja szerinti el6leg
Osszegét nem érinti tekintve, hogy az a Vallalkozo részére mar megfizetésre kertilt.

IL. A megallapodas targya

. Felek a Szerz6dés I11.6. és I11.7. pontjai alapjan megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo6 koteles a
Szerz6dés I1.1. pontja szerinti Kivitelezés keretében elvégezni a jelen megallapodas mellékletében

rogzitett Munkakat.

Felek kijelentik, hogy a Munkék a beruhazas teljesitéséhez sziikséges, a rendeltetésszert €s
biztonsagos hasznalatot lehetévé tevé munkak korébe tartozd munkak.

. A jelen megallapodas I1.2. pontban rogzitettekre figyelemmel a Vallalkozét a Munkak
szerzOdésszerli elvégzéséért nettdo 5.306.306,- Ft + AFA, azaz brutté 6.739.009,- Ft dij -
tovabbiakban: Dij - illeti meg. Felek rogzitik tovabba, hogy a Dij nem képezi a Szerzédés III.1.
pontja szerinti Vallalkozasi dij részét, az tételes elszamolassal a Tartalékkeret terhére keriil

elszamolasra.

. Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a Munkdk szerzodésszerli €s

maradéktalan teljesitése esetén a jelen megallapodas 11.3. pontban foglaltakra figyelemmel - a
forditott ad6zas szabélyai szerint - a teljesitésgazolasban rogzitetteknek megfelelden a netté Dijat a
Szerzddés IV.7. pontja szerinti végszamlaban koteles elkiilonitetten feltiintetni.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Dij kifizetésének szabalyaira a Szerzodés IV.9-13. pontjai az
iranyaddak.

. Vallalkoz6 tudomasul veszi, miszerint a Munkak elvégzésére - amennyiben jelen megéllapodas
eltéréen nem rendelkezik - a Szerzdés Kivitelezés teljesitésére vonatkozo szabalyai az iranyadoak,
ideértve a szavatossagi, jotallasi igények érvényesitésére elodirt szabalyokat is.

II1. Zaro rendelkezések

Felek rogzitik, hogy jelen megallapodasban foglaltak a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint nem vonjak maguk utan a Kbt. 141. §-a szerint minésiilé szerzédésmodositas
sziitkségességét, igy a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontjaban foglalt szerzddés modositasarol szolo

tajékoztatd nem kertil kozzétételre.

. Felek rogzitik, hogy a Szerzddés jelen megéllapodassal nem érintett pontjai véltozatlan tartalommal
hatdlyban maradnak, jelen megallapodason kiviil a Szerzédésben leirt jogok és kotelezettségek a
Feleket valtozatlanul megilletik, illetve terhelik.
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3. Felek rogzitik, hogy jelen megallapodas kizarolag a Szerzddéssel egyiitt €érvényes.

Jelen megallapodast - mely 5 egymassal mindenben egyezd, eredeti példanyban késziilt, és 3 oldalbol, 111
fejezetbol, valamint 1 mellékletbdl all - Felek annak elolvasasa, k6z0s értelmezése, tartalmanak megértése,

¢és magukra kotelezonek elismerése utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, helyben hagydan
alairtak.

Székesfehérvar, 2021. november .7.
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Székesfehérvar, Széchenyi u. 152.

e-mail: info@shsepito.hu
Tel.lIFax: (22) 787-553
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Megnevezés Anyag Dij Osszesen
Vakolatjavitds 784 937 1581477 2366414
Gépészeti helységek feliiletképzése (P 07, PO8) 225 859 486 409 712 269
Kerités oszlop feldjitds 103 220 175 000 278 220
Beltéri lépcsé helyredllitasa, javitasa 504 888 1123645 1628533
Erkély vb. szerkezet javitdsa 150819 170051 320870
l netté dsszesen: 5306 306]

Kelt: Székesfehérvar, 2021. oktéber 13.
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